

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАРА-
СОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

(МБОУ ТАРАСОВСКАЯ ООШ)

427997, Удмуртская Респ, р-н Сарапульский, с
Тарасово, ул. Школьная, д.8

тел. +7(3414)77-05-23

**Мониторинг выполнения мероприятий, запланированных в дорожных картах,
школ участниц проекта 500+ 2022 года**

№ п/п	Мероприятие, запланированное в дорожной карте	Запланированная дата проведения	Дата фактического проведения	Документы, подтверждающие проведение мероприятия	Примечание
1.	Разработка ПАСПОРТА регионального проекта "Капитальный ремонт МБОУ Тарасовская ООШ (часть здания 1971 года постройки)»	до 01 марта 2022 года	28.02.2022 г.	Паспорт проекта, протокол заседания рабочей группы № 2 от 28.02.2022 г.	
2.	Составление Перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта в МБОУ Тарасовской ООШ (в соответствии с Приказом Минпросвещения № 590 от 13.06.2021г.)	до 10 марта 2022 года	09.03.2022г.	Перечень средств обучения и воспитания, протокол педагогического совета № 7 от 09.03.2022 г.	
3.	Финансово-экономическое обоснование затрат муниципального образования на приобретение средств обучения и воспитания в общеобразовательные организации, в котором будет проведен капитальный ремонт МБОУ Тарасовской ООШ Сарапульского района Удмуртской Республики	до 15 марта 2022 года	14.03.2022 г.	Смета приобретаемых средств обучения и воспитания, протокол заседания рабочей группы № 3 от 14.03.2022 г.	
4.	Разработка проекта дизайна МБОУ Тарасовской ООШ	до 20 марта 2022 года	21.03.2022 г.	Дизайн-проект, протокол административного совещания № 10 от 21.03.2022 г.	
5.	Анализ имеющихся в МБОУ Тарасовской ООШ учебников, учебных пособий, справочных и учебных материалов, используемых в учебном процессе и соответствующих учебному плану 2022-2023 учебного года	до 05 марта 2022 года	09.03.2022 г.	Перечень учебников, протокол педагогического совета № 7 от 09.03.2022 г.	

6.	Реализация мероприятий по оснащению кабинетов химии и биологии, физики и информатики Центра образования естественно – научной и технологической направленности «Точки роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	до 31 августа 2022 года	07.09.2022 г.	Открытие ЦО «Точка Роста», Фотоотчет, статья в ВКонтакте в группе «МБОУ Тарасовская ООШ» - https://vk.com/club163144357	
7.	Проектирование и построение сцены	До 31 августа 2022 года	25.08.2021 г.	Фотоотчет	
8.	Реализация мероприятий по подготовке школы к новому учебному году	До 31 августа 2022 года	01.09.2022 г.	Фотоотчет, статья в ВКонтакте в сообществе «МБОУ Тарасовская ООШ» - https://vk.com/wall-163144357_2237	
9.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии	до 30 ноября 2022 года		Договор о сетевом взаимодействии с МБОУ Мазунинской ООШ, МБОУ Соколовской ООШ Сарапульского района	
10.	Оснащение этнокультурного центра современным оборудованием (экран, проектор для актового зала, интерактивная панель, мебель для зоны коворкинга, витрины и др.)	до 31 августа 2022 года	11.11.2021 г.	Фотоотчет, статья в ВКонтакте в сообществе «Образование Сарапульского района» - https://vk.com/public210391353	
11.	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения квалификации образования» на платформе «Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования» (онлайн)	до 10 июня 2022 года	20.04.2022-10.06.2022 г.	Удостоверения о КПК	
12.	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Использование современного учебного оборудования в ЦО естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»» на платформе «Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования» (онлайн)	до 10 июня 2022 года	12.05.2022-09.06.2022 г.	Удостоверения о КПК	
13.	Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения квалификации образования» в АОУ ДПО УР ИРО	до 20 августа 2022 года	03.08.2022-24.08.2022 г.	Удостоверения о КПК, итоговая справка	
14.	Проведение педсовета по теме «Модель «Школы Минпросвещения России»: от прогнозов к стратегиям»	До 30 сентября 2022 года	31.08.2022 г	Протокол педсовета № 1 от 31.08.2022 г	
15.	Оснащение Автоматизированного рабочего места учителя (АРМ) в каждом кабинете (персональный ноутбук, проектор, интерактивная доска или панель, МФУ)	до 15 октября 2022 года	17.10.2022 г.	Аналитическая справка, протокол административного совещания № 3 от 24.10.2022 г.	

16.	Обеспечение всех учебных кабинетов качественным высокоскоростным Интернет-соединением	до 15 октября 2022 года	24.10.2022 г.	Справка, протокол административного совещания № 3 от 24.10.2022 г.	
17.	Оснащение Пресс-центра школы	до 15 ноября 2021 года	24.10.2022 г.	Фотоотчет, протокол административного совещания № 3 от 24.10.2022 г.	
18.	Устройство и оснащение кабинета психолога и логопеда	до 31 августа 2022 года	24.10.2022 г.	Фотоотчет, протокол административного совещания № 3 от 24.10.2022 г.	
19.	Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся 5-9 классов, выявление ведущих учебных мотивов, а также группы обучающихся, имеющих проблемы с формированием познавательной мотивации (Анкета Н.Г. Лускановой).	до 5 марта 2022 года Повторно до 15 сентября 2022 года	9-11 марта 2022г.	Аналитическая справка, административное совещание № 10 от 21.03.2022 г.	
20.	Изучение отношения обучающихся к учебным предметам, наблюдение в ходе учебной деятельности по А.К. Марковой	до 15 апреля 2022 года	----	-----	С 04.04.2022 г. по 31.05.2022 г. ввиду капитального ремонта школы обучение проходило в дистанционной форме и в форме консультаций на базе СКЦ
21.	Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ	до 30 апреля 2022 года	17.10.2022 г.	Аналитическая справка, протокол педагогического совета № 3 от 17.10.2022 г.	
22.	Провести анализ результатов ГИА - 2022 г	До 28 июня 2022 года	26.09.2022 г.	Аналитическая справка, протокол педагогического совета № 2 от 26.09.2022 г.	
23.	Проведение педагогического совета по профилактике учебной неуспешности	До 30 июня 2022 года	17.10.2022 г.	Протокол педагогического совета № 3 от 17.10.2022 г.	
24.	Разработка новых программ курсов внеурочной деятельности.	До 20 августа 2022 года	22.08.2022 г.	Информационная справка, приказ № 19 от 31.08.2022 г., протокол методического совета школы № 1 от 22.08.2022 г.	
25.	Организация работы центра детских инициатив (школьный театр, спортивный клуб, пресс-центр)	До 10 сентября	12.09.2022 г.	Приказ № 28 от 13.09.2022 г., план работы, протокол методического совета школы № 2 от	

				12.09.2022 г.	
26.	Организация совместной деятельности коллектива школы (педагоги, обучающиеся, родители) через работу Центра этнокультурного образования «Души моей частица»	До 30 октября 2022 года	03.11.2022 г.	Приказ № 43 от 03.11.2022 г., план работы, протокол административного совещания № 4 от 03.11.2022 г.	
27.	Составление индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с рисками школьной неуспешности	До 30 ноября 2022 года	---	-----	Необходимо тщательно изучить возможности ЦОК и платформы МЭО для разработки траекторий
28.	Изучение на заседаниях ШМО «Методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности»	До 15 марта 2022 года	29.03.2022 г.	Протокол ШМО учителей основного звена № 4 от 29.03.2022 г.	
29.	Проведение практико-ориентированных семинаров: - Формирующее оценивание - Краткосрочное наставничество - Практики вовлечения в обучение и развитие учебной мотивации у обучающихся с низкой успеваемостью	11 апреля 19 сентября 17 октября 2022 года	11.04.2022 г. 19.09.2022 г. 17.10.2022 г.	Протоколы семинаров № 2 от 11.04.2022 г. Протокол семинара № 3 от 19.09.2022 г. Протокол педсовета № 3 от 17.10.2022 г.	
30.	Организация работы по наставничеству	до 15 сентября 2022 года	15.03.2022 г. 12.09.2022 г. 19.09.2022 г.	Приказы № 36 от 15.03.2022 г, № 28 от 12.09.2022 г., планы, база наставников, база наставляемых, протокол административного совещания № 2 от 19.09.2022 .	
31.	Круглый стол по обмену педагогическим опытом «Как создать на уроке «ситуацию успеха»?»	до 10 декабря 2022 года	12.12.2022 г.	Протокол педсовета № 4 от 12.12.2022 г.	

Директор школы



И.И.Сибатова

