

"Согласовано"  
Министерством образования и науки  
Удмуртской Республики



"Утверждено"  
Глава муниципального образования  
"Муниципальный округ Сарапульский  
район Удмуртской Республики"  
И.В. Асабин

**ПАСПОРТ  
регионального проекта**

*Капитальный ремонт МБОУ Тарасовская ООШ (часть здания 1971 года постройки)*

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт МБОУ Тарасовская ООШ (часть здания 1971 года постройки)		
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-01.09.2022
Руководитель регионального проекта	Асабин Игорь Владиславович, Глава Администрации Сарапульского района		
Администратор регионального проекта	Пермитин Юрий Владимирович, Заместитель Главы Администрации МО "Сарапульский район" по ЖКХ и строительству, Роготнева Елена Борисовна, Начальник Управления образования Администрации МО "Сарапульский район"		
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР)	16 365,27 тыс.руб.		
Стоимость учебного оборудования	7828,37 тыс. руб.		
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей	122,112 тыс.руб.		
Мощность объекта (кол-во мест, кв. м, площадь) в зависимости от типа объекта	108 мест, 1749,8 кв.м		
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования		

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**Капитальный ремонт МБОУ Тарасовская ООШ (часть здания 1971 года постройки)**

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
<b>1. Планирование</b>						
1.1.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	46	02.02.2022	20.03.2022	Роготнева Елена Борисовна	Сформированы предложения, протокол общественного обсуждения
1.2.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	70	20.12.2021	28.02.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ №590 от 23.08.2021
1.3.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения, заключение договора о сетевом взаимодействии (распределение учащихся по кабинетам школы )	39	20.01.2022	28.02.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Внесены изменения в локальные акты учреждения, заключен договор
<b>2. Закупочные процедуры СМР</b>						
2.1.	Размещение плана-графика	1	18.02.2022	19.02.2022	Пермитин Юрий Владимирович	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	19.02.2022	20.02.2022	Пермитин Юрий Владимирович	Заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	20.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
2.4.	Разработка проекта документации о закупке	0	21.02.2022	21.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
2.5.	Утверждение документации о закупке	0	22.02.2022	22.02.2022	Пермитин Юрий Владимирович	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	4	24.02.2022	28.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	16	01.03.2022	17.03.2022	Участники аукциона	Подана заявка
2.9.	Проведение аукциона	1	17.03.2022	18.03.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен исполнитель

2.10.	Заключение контракта на капитальный ремонт МБОУ "Тарасовская СОШ" ( здания 1971 года постройки)	11	28.03.2022	08.04.2022	Пермитин Юрий Владимирович	Заключенный контракт
<b>3. Строительно-монтажные работы</b>						
3.1.	Выполнение СМР	0	31.07.2022	31.07.2022	Пермитин Юрий Владимирович	Работы по СМР завершены
3.2.	Приемка выполненных работ	5	31.07.2022	05.08.2022	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт
<b>4. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования</b>						
4.1.	Размещение плана-графика	1	26.04.2022	27.04.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	28.04.2022	29.04.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	1	29.04.2022	30.04.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	19	30.04.2022	19.05.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	6	19.05.2022	25.05.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Утверждение документации о закупке
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	1	25.05.2022	26.05.2022	Бушмелев Константин	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	12	27.05.2022	08.06.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	7	08.06.2022	15.06.2022	Бушмелев Константин	Протокол подведения
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	12	15.06.2022	27.06.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Заключенный контракт
<b>5. Прием и установка учебного оборудования</b>						
5.1.	Прием, установка учебного оборудования	9	01.08.2022	10.08.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	1	10.08.2022	11.08.2022	Сибатова Ирина Ираевна	Акт
<b>6. Начало образовательного процесса - 01.09.2022</b>						

Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Контактный телефон
4	Функциональный заказчик	МБОУ Тарасовская ООШ	директор МБОУ Тарасовская ООШ	8(34147)70523
5	Руководитель муниципалитета	Асабин Игорь Владиславович	Глава МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	8(34147)24810 89128565776
6	Администратор по капитальному ремонту	Пермитин Юрий Владимирович	Заместитель Главы АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" по ЖКХ и строительству	8(34147)24801 89128559460
8	Куратор по работе с общественностью	Попов Александр Юрьевич	Заместитель председателя Совета депутатов МО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	89508328904
9	Куратор по реализации проекта	Роготнева Елена Борисовна	Начальник Управления образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	8(34147)24804
10	Руководитель проекта	Сибатова Ирина Ираевна	директор МБОУ Тарасовская ООШ	79124598968
11	Администратор по ремонту	Яхина Татьяна Владимировна	руководитель МКУ "ОКС Сарапульского района"	89829947329
12	Администратор по приобретению средств обучения и воспитания	Павлова Татьяна Павловна	заместитель директора МБОУ Тарасовская ООШ	89120554508
13	Руководитель рабочей группы по закупкам	Мухаметова Яна Сергеевна	специалист МКУ ЦБ АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	89128739508
14	Руководитель рабочей группы по обучению педагогов	Некрасова Елена Владиславовна	начальник МАО МЦРО АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	89524000876
15	Руководитель рабочей группы по ремонту	Чуприков Андрей Юрьевич	начальник сектора отдела безопасности образовательной деятельности и хозяйственной деятельности АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	89120195660
16	Руководитель рабочей группы по финансовым вопросам	Степанова Ольга Васильевна	директор МКУ ЦБ АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики"	89829929548
17	Руководитель рабочей группы по работе с общественностью	Мокрушин Александр Леонидович	начальник Тарасовской территориального отдела	89043137862
18	Руководитель рабочей группы по работе с родителями	Фофанова Светлана Александровна	председатель Совета родителей МБОУ Тарасовская ООШ	89120057742
19	Руководитель рабочей группы по работе с детьми и родителями	Чикурова Ирина Александровна	заместитель директора МБОУ Тарасовская ООШ	89124698758
20	Руководитель рабочей группы по работе в СМИ	Насипова Елена Викторовна	администратор сайта МБОУ Тарасовская ООШ	89828389322
21	Руководитель рабочей группы по работе с обучающимися	Босякова Евгения Вячеславовна	председатель школьного ученического совета	89828388327 89042758180

**Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта МБОУ Тарасовская ООШ**

Количество обучающихся	Как организован учебный процесс		Работа с родителями	Даты проведения мероприятий с	Наличие протокола
	с 11.04.2022 по 31.05.2022	с 11.04.2022 по 31.05.2022			
1 класс - 9 человек	перевод в МБОУ Соколовская ООШ; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 по 11:00		Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
2 класс: 6 человек	Дистанционное обучение: понедельник, четверг, пятница с 09:00 по 11:00	Дистанционное обучение: вторник, среда с 09:00 по 12:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
3 класс: 14 человек	Дистанционное обучение: понедельник, четверг, пятница с 09:00 по 11:00	Дистанционное обучение: вторник, среда с 09:00 по 12:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
4 класс: 10 человек	Дистанционное обучение: понедельник, четверг, пятница с 09:00 по 11:00	Дистанционное обучение: вторник, среда с 09:00 по 12:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
5 класс: 13 человек	Дистанционное обучение: понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 по 12:00	Дистанционное обучение: вторник с 09:00 по 13:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
6 класс: 8 человек	Дистанционное обучение: понедельник, пятница с 09:00 по 12:00	Дистанционное обучение: вторник, среда, четверг с 09:00 по 13:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
7 класс: 16 человек	Дистанционное обучение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 по 13:00		Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
8 класс: 8 человек	Дистанционное обучение: понедельник, среда, четверг, пятница с 09:00 по 13:00	Дистанционное обучение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 по 14:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.
9 класс: 11 человек	Дистанционное обучение: понедельник, пятница с 09:00 по 13:00	Дистанционное обучение: вторник, среда, четверг с 09:00 по 14:00	Общешкольное родительское собрание	14 февраля 2022	Протокол № 2 от 14.02.2022 г.

**РАСПИСАНИЕ УРОКОВ**

№ урока	Время урока	Рекомендуемая продолжительность урока
1	9.00 - 9.20	1-3 классы - 15 минут
2	9.50 - 10.10	4-6 классы - 20 минут
3	10.40-11.00	7-9 классы - 25 минут
4	11.30-11.50	
5	12.20-12.40	
6	13.10-13.30	
7	14.00-14.20	

Электронные образовательные ресурсы  
 1. Российская электронная школа  
 2. Uchi.ru  
 3. Интерактивная тетрадь Skysmart

Ссылка  
<https://resh.edu.ru/>  
<https://uchi.ru/>  
<https://edu.skysmart.ru/>

Работа со СМИ

№	Уровни	Печатные издания/ периодичность	Официальные сайты	Социальные сети	Ответственный исполнитель
3	Муниципальный	<p>Газета «Красное Прикамье» - 1 раз в квартал 1. <a href="http://красноеприкамье.рф/">http://красноеприкамье.рф/</a> - официальный сайт Газеты города Сарапула и Сарапульского района «Красное Прикамье» 2. 3. <a href="https://vk.com/sarapulkr">https://vk.com/sarapulkr</a> - страница в вк Газеты города Сарапула и Сарапульского района «Красное Прикамье»</p> <p>Газета «Вестник Сарапульского района» - 1 раз в квартал <a href="https://sarapulrayon.udmurt.ru/regulatory/paper/">https://sarapulrayon.udmurt.ru/regulatory/paper/</a> - Вестник Сарапульского района</p>	<p>1 раз в месяц: <a href="https://ciur.ru/srr/default.aspx">https://ciur.ru/srr/default.aspx</a> - Официальный сайт Управления образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики""</p> <p><a href="http://www.sarapulrayon.ru/">http://www.sarapulrayon.ru/</a> - Официальный сайт АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики""</p> <p><a href="http://imo-sar.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-6">http://imo-sar.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-6</a> - Официальный сайт «Методическая служба Сарапульского округа»</p>	<p>Еженедельно по средам: 1. <a href="https://vk.com/igorasabin">https://vk.com/igorasabin</a> - страница в вк Главы Сарапульского округа Удмуртской Республики Асабина И.В.</p> <p>2. <a href="https://vk.com/id86023248">https://vk.com/id86023248</a> - страница в вк Начальник Управления образования АМО "Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики" Роготневой Е.Б.</p> <p>3. <a href="https://vk.com/id475455471">https://vk.com/id475455471</a> - начальник МАУ "МЦРО Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики " Некрасова Е.В.</p>	Алабужева Кристина Юрьевна
4	Школьный	Школьная газета «Школьная правда» - 1 раз в месяц	<p>Публикация каждого мероприятия: <a href="https://ciur.ru/srr/ssr_ota/Lists/News/AllItems.aspx">https://ciur.ru/srr/ssr_ota/Lists/News/AllItems.aspx</a></p> <p>Официальный сайт МБОУ Тарасовской ООШ</p>	<p>Публикация каждого мероприятия: <a href="https://vk.com/club163144357">https://vk.com/club163144357</a> - группа МБОУ Тарасовская ООШ в вк</p>	Насипова Елена Викторовна

Медиаплан по информационному сопровождению федерального проекта «Капитальный ремонт МБОУ Тарасовская ООШ (часть здания 1971 года постройки)» на 2022 год

№ п.п.	Наименование мероприятия (й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1	Информация о начале реализации проекта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	фев 22	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации федерального проекта «Капитальный ремонт» и открытие Центра этнокультурного образования «Души моей частица»	Статьи, новости	Директор школы
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Февраль – август 2022	Центр организует для своего поселения, используя бренд-бук Национального проекта «Образование»	Новости, анонсы Фоторепортажи	Инициативная группа
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Социальные сети Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Февраль – август 2022	Выпускается новость об участии педагогов в образовательных мероприятиях и отзывы педагогов по итогам сессий	Новости, анонсы Новости, фоторепортажи	Зам директора по УВР
4	Начало ремонта и закупка оборудования	Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы	Апрель – август 2022	Публикация адресов Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	Новости, фоторепортажи	Директор школы
5	Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с дизайнпроектом	Печатные СМИ	Апрель - август 2022	Муниципалитеты и администрации районов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ. Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места	Новости, интервью	Директор школы
		Социальные сети			Статьи, новости	
		Сетевые СМИ			Новости.	
6	Окончание ремонта помещений, установка и настройка оборудования, приемка	Печатные СМИ	Август - сентябрь 2022	Министр образования проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры	Новости, интервью	Инициативная группа
		Социальные сети			Статьи, новости	
		Телевидение и радио			Новости, фоторепортажи	
7	Торжественное открытие образовательной организации	Печатные СМИ	01.09.2022	Глава региона, его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественном открытии школы. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости	Администрация школы
		Сетевые СМИ, Интернет-ресурсы			Новости, интервью	
		Социальные сети			Статьи, новости	
		Телевидение и радио			Новости, анонсы	
8	Поддержание интереса к школе и Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ	Сентябрь 2022 и далее	Новости на сайтах школы, района, республики, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение	Новости интервью	Администрация школы
		Сетевые СМИ			Статьи, новости	
		Социальные сети				
		Интернет-ресурсы				
9	Торжественный прием руководителей образовательных учреждений Саранульского района	Печатные СМИ	01.10.2022	Новости на сайтах школы, района, республики, отзывы руководителей ОУ Саранульского района, публикация статистики и возможное проведение опросов общественного мнения	Статьи, новости	Администрация школы
		Сетевые СМИ				
		Социальные сети				
		Интернет-ресурсы				
10	Официальное открытие Центра этнокультурного образования «Души моей частица»	Печатные СМИ	Ноябрь	Глава региона, его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации, участвуют в торжественном открытии школы. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости	Администрация школы
		Сетевые СМИ			Новости, интервью	
		Социальные сети			Статьи, новости	
		Интернет-ресурсы			Новости, анонсы	